

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-01-002257-b

Найменування замовника:	Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37361483
Місцезнаходження замовника:	08703, Україна, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 13
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-01-002257-b
Номер договору про закупівлю:	609
Дата укладення договору про закупівлю:	20 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВІКІНГ СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41112700
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02088, Україна, м. Київ, м.Київ, 1-Й ПРОВУЛОК ІВАНА ФРАНКА, будинок 29, +380679848087
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

згідно п 4 ч 5 ст 41 ЗУ Про публічні закупівлі погоджено продовжити термін виконання робіт до 23.12.21 р