

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-02-001775-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02141928
Місцезнаходження замовника:	93100, Україна, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ СЄВЕРОДОНЕЦЬКА, будинок 62
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-02-001775-a
Номер договору про закупівлю:	VT/118-21
Дата укладення договору про закупівлю:	26 листопада 2021 09:34
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕСВІТ ТЕЛЕКОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43103326
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04107 , Україна, Київська область, Київ, 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУК'ЯНІВСЬКА, будинок 11, 380991736287
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 грудня 2021 08:46
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1.Згідно з п.4ч.5 ст.41 ЗУ"Про публічні закупівлі", відповідно до п.9.3,9.5 Договору у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадженням у зв'язку із цим обмежувальних заходів та заборон, з різким зростанням попиту, затримкою виробництва та постачання обладнання, а також через захворюваність працівників, що призвело до затримки виконання робіт у встановлені строки, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт та викласти п.2.1. у наступній редакції: 2.1 Термін виконання робіт: з моменту укладання договору до 15.12.2021 року. 2. Внести відповідні зміни до Календарного графіку виконання робіт (Додаток №1 до Договору) - Додаток 1 до додаткової угоди.