

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-05-014278-b

Найменування замовника:	Новояворівська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04373301
Місцезнаходження замовника:	81053, Україна, Львівська обл., Новояворівськ, вулиця Шевченка, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-05-014278-b
Номер договору про закупівлю:	17-12/21
Дата укладення договору про закупівлю:	17 грудня 2021 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕНДЕРНА КОМПАНІЯ ПРАЙМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43999175
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79019, Україна, Львівська область, місто Львів, вул.Городницька, будинок 56, +380731170013
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2021 08:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони погодилися продовжити строк поставки товару до 28.12.2021 року, оскільки виникли непередбачувані обставини, зокрема необхідність у переналаштуванні інформаційного кіоску під специфіку роботи відповідної установи та встановлення розширеного забезпечення, що потягло додаткових часових витрат