

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-10-010772-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Тернопільської обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14054198
Місцезнаходження замовника:	46020, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, Репіна,11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-10-010772-a
Номер договору про закупівлю:	451
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ БУД ГАРАНТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40117577
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	47211, Україна, Тернопільська область, Загір'я, 47211, Тернопільська обл., Зборівський р-н, село Загір'я, вул.Центральна, будинок 49, 380988537783
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Лист звернення №28 від 20.12.2021 року щодо продовження строку про виконання робіт до 28.02.2022 року у зв'язку з наявністю релігійних свят в грудні 2021 року та в січні 2022 року в запланований період виконання робіт а також в затримці поставки матеріалів через погодні умови.