

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-11-016968-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	44354422
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	55001, Україна, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул.Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-11-016968-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	124-12/21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	15 грудня 2021 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ГОСПОДАР-2"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38505287
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	55200, Україна, Миколаївська область, місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 78-Е, +380680665933
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	18 листопада 2022 16:26
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №7 до договору №124-12/21 від 15.12.2021

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно листа Генпідрядника від 17.11.2022 №773 з проханням продовження терміну виконання робіт, у зв'язку із запровадженням військового стану на території України до 20.12.2022