

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-15-015760-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41836787
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	42351, Україна, Сумська обл., с. Верхня Сироватка , пл. Козацької Слави, 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-15-015760-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	593/12
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2021 12:12
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ СУМИСТРІМБУД
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42844212
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	40020, Україна, Сумська область, Суми, проспект Курський будинок 147, +380953232287
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 вересня 2023 15:48
<b>Номер додаткової угоди:</b>	9

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із затримкою поставки комплектуючих постачальниками з метою завершення виконання робіт по об'єкту, Сторони домовилися внести зміни до Договору та викласти зміни додатковою угодою №9 - "Строк виконання робіт: 30.10.2023р."