

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-15-015760-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41836787
Місцезнаходження замовника:	42351, Україна, Сумська обл., с. Верхня Сироватка , пл. Козацької Слави, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-15-015760-a
Номер договору про закупівлю:	593/12
Дата укладення договору про закупівлю:	30 грудня 2021 12:12
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СУМИСТРІМБУД
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42844212
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40020, Україна, Сумська область, Суми, проспект Курський будинок 147, +380953232287
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 жовтня 2023 12:56
Номер додаткової угоди:	10

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з оформленням виконавчої документації та підготовленням об'єкта до введення в експлуатацію, Сторони домовилися внести зміни до Договору та викласти зміни додатковою угодою №10 - "Строк виконання робіт: 30.11.2023р."