

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-17-003678-a

Найменування замовника:	Миколаївська селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04380146
Місцезнаходження замовника:	67000, Україна, Одеська обл., смт.Миколаївка, вул. Незалежності,71
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-17-003678-a
Номер договору про закупівлю:	190
Дата укладення договору про закупівлю:	28 грудня 2021 09:36
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ДОРФЛЕКС УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44060996
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54001, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул.Потьомкінська, будинок 13/5, офіс 2/4, +380939516244
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 березня 2022 06:36
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та ст.ст.651,653 та 654 Цивільного кодексу України та п.5.2 , 5.3 Договору підряду №190 від 28.12.2021 р. , Сторони домовилися укласти Додаткову угоду №4 про продовження строку дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку з надзвичайними обставинами , що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1., а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що не уможливили дотримання строків прописаних у Додатковій угоді №1 від 31 грудня 2021 року. Таким чином Сторони домовились продовжити строк виконання робіт до 30.09.2022 року.