

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-17-003678-a

Найменування замовника:	Миколаївська селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04380146
Місцезнаходження замовника:	67000, Україна, Одеська обл., смт.Миколаївка, вул. Незалежності,71
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-17-003678-a
Номер договору про закупівлю:	190
Дата укладення договору про закупівлю:	28 грудня 2021 09:36
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ДОРФЛЕКС УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44060996
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54001, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул.Потьомкінська, будинок 13/5, офіс 2/4, +380939516244
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 березня 2022 06:36
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовилися продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку з обставинами які виникли , а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" , що унеможливили дотримання цих строків.