

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-17-012942-a

<b>Найменування замовника:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42225136
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-17-012942-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	5
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 січня 2022 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА НАСОСНА ТЕХНІКА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37283133
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	40020, Україна, Сумська область, Суми, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 4/1, 380542773327
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	10 січня 2023 14:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до пункту 11.1. Договору:  
«11.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками, та діє протягом року з моменту підписання.».  
Відповідно до пункту 1.1. Додаткової угоди №1 від 10.01.2022 року до Договору ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» сплачено аванс у розмірі 30% загальної вартості Договору у сумі 1 047 600,00 грн. з ПДВ - 11.01.2022 року. Термін постачання відповідно до Додаткової угоди №1 від 10.01.2022 року до Договору становить - 170 календарних днів з моменту отримання авансу. Останній день виконання поставки по договору - 30.06.2022. Станом на сьогодні поставка по Договору не здійснена, а одже зобов'язання ТОВ «Сумська насосна техніка» не виконане.  
Відповідно до Вимоги №06/3284 від 08.12.2022 року ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» повідомила ТОВ «Сумська насосна техніка» про односторонню відмову від Договору №5 від 10.01.2022, що в свою чергу створює для постачальника безумовний обов'язок повернути отримані від Покупця в рахунок авансу грошові кошти. Вимога ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» №06/3284 від 08.12.2022 року додається до протоколу.  
Станом на 09.01.2023 грошові кошти у сумі 1 047 600,00 грн. з ПДВ отримані в рахунок авансу ТОВ «Сумська насосна техніка» не повернули.  
У зв'язку з наведеним вище Сторони у повному обсязі не виконали прийняті на себе зобов'язання