

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-20-000095-a

<b>Найменування замовника:</b>	МАР'ЯНІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "СОНЕЧКО" ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	34894232
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	52180, Україна, Дніпропетровська обл., с. Мар'янівка, вул. Миру, 270
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-20-000095-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	ДУ№2 до договору №8 від 29.01.21р.
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 листопада 2021 08:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	СЛИВНИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	1938812915
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	52209, Україна, Дніпропетровська область, місто Жовті Води, ВУЛИЦЯ БУДЬОННОГО будинок 28 квартира 116, +380677041027
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 листопада 2021 09:20
<b>Номер додаткової угоди:</b>	ДУ№2 до договору №8 від 29.01.21р.

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

При звітуванні додаткової угоди №2 до договору №8 від 29.01.21р. в системі Прозоро мною було несвідомо зроблено помилку, а саме строк виконання договору вказала до 22.11.2021 року а має бути 31.12.2021 року.