

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-23-000300-с

Найменування замовника:	Державна установа "Крижопільський виправний центр (№ 113)"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14316862
Місцезнаходження замовника:	24615, Україна, Вінницька обл., с. Городківка, Вінницька область, Крижлпільський р-н, с.Городківка, вул. Благовіщенська, 106
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-23-000300-с
Номер договору про закупівлю:	К-254-21
Дата укладення договору про закупівлю:	17 грудня 2021 15:30
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "МИРОНЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3197906520
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	22200, Україна, Вінницька область, Погребищенський р-н, місто Погребище(з), вулиця Павла Тичини, будинок 15а, +380978277233
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 січня 2022 14:50
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 2/К-4/1-22 від 31.01.2022 до договору підряду № К-254-21 від 17.12.2021

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт до грудня 2022 у зв'язку із відсутністю фінансування з Державного бюджету України на виконання ремонтних робіт.