

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-24-008337-b

Найменування замовника:	Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37700171
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, м. Київ обл., м. Київ, Вулиця Михайла Грушевського, будинок 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-24-008337-b
Номер договору про закупівлю:	29-12-біо
Дата укладення договору про закупівлю:	29 грудня 2021 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА КОНСАЛТИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39775888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 12-А, 380992669947
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 листопада 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

До ДП «УКРМЕДПРОЕКТБУД» надійшов лист № 1/44 від 28 листопада 2022 року (далі – Лист), від ТОВ «Компанія «Енергоефективність та консалтинг» де контрагент звертає увагу на те, що з початком воєнного стану на території України запроваджено певні заходи, що в свою чергу призводять до неможливості виконання взятих за Договором зобов'язань. Крім того, ТОВ «Компанія «Енергоефективність та консалтинг» також в Листі вказує, що мають місце інші об'єктивні обставини, що зумовлюють продовження виконання робіт за Договором, зокрема мають місце об'єктивні обставини, зокрема, неможливість виконання робіт за Договором в зв'язку з відсутністю фінансування в 2022 році та неможливістю отримати необхідні вихідні дані

ТОВ «Компанія «Енергоефективність та консалтинг» в згаданому вище Листі пропонує перенести строки виконання робіт за Договором до 30.06.2023 року.

Враховуючи наведене вище, вбачаю за доцільне внести зазначені вище зміни до Договору, що пропонуються ТОВ «Компанія «Енергоефективність та консалтинг» та продовжити строк виконання зобов'язань до 30.06.2023 року та відповідно – Договору до 31.12.2023 року.