

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-30-004870-b

Найменування замовника:	Відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43968587
Місцезнаходження замовника:	08173, Україна, Київська обл., село Ходосівка, вул. П.Мирного,2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-30-004870-b
Номер договору про закупівлю:	201
Дата укладення договору про закупівлю:	15 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	СІМТ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	23520802
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08200, Україна, м. Київ, Киев, Пимоненко, +380445834422
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 серпня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Виконання робіт у зазначені в договорі строки виконати немає можливості у зв'язку з тим, що з 24 лютого 2022 року на території України було введено воєнний стан у зв'язку із Російською агресією та фактичним воєнним вторгненням на територію нашої Держави, згідно підписаного Президентом України Указу №64/2022 від 24.02.2022 року, Указу від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»; Указу від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»; Указу від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Враховуючи настання форсмажорних обставин та неможливість на даний час проводити ремонтні роботи термін виконання робіт та термін виконання договору необхідно продовжити.