

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-09-005888-b

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-09-005888-b
Номер договору про закупівлю:	404-22
Дата укладення договору про закупівлю:	09 лютого 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТНЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32851616
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03028, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 22, ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З №1 ПО №14 ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №309, 380445242333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	ЗДУ/404-22
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю надавати послуги під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Підрядника від 13.12.2022 № 560/3, п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.1. Договору № 404-22 від 09.02.2022 р. (далі - Договір), виклавши у наступній редакції:
«6.1. Строк (термін) надання послуг: з дати підписання Договору по 30.06.2023 р.».
2. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю надавати послуги під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Підрядника від 13.12.2022 № 560/3, п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.3.2. Договору, виклавши у наступній редакції:
«6.3.2. Розробка проектної документації в термін до 30.06.2023 року».
3. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю надавати послуги під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Підрядника від 13.12.2022 № 560/3, п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.3.3. Договору, виклавши у наступній редакції:
«6.3.3. Отримання позитивного звіту експертизи проектної документації в термін до 30.06.2023 року».
4. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю надавати послуги під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Підрядника від 13.12.2022 № 560/3, п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.4. Договору, виклавши у наступній редакції:
«6.4. Передача Підрядником Замовнику проектної документації у чотирьох примірниках та електронному вигляді для затвердження в термін до 30.06.2023 року. Датою передачі проектної документації вважається дата реєстрації Замовником відповідної накладної».
5. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю надавати послуги під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Підрядника від 13.12.2022 № 560/3, п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до Додатку 3 «Графік надання послуг » до Договору та викласти у редакції, що додається.
6. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю надавати послуги під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Підрядника від 13.12.2022 № 560/3, п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 15.1. Договору, виклавши у наступній редакції:
«15.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 30.06.2023р., але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору».