

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-20-001009-с

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44327100
Місцезнаходження замовника:	58000, Україна, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул.Героїв Майдану, будинок 176
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-20-001009-с
Номер договору про закупівлю:	169
Дата укладення договору про закупівлю:	28 липня 2022 17:20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Рахмістрюк Микола Миколайович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3107910774
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	58000, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Коперника,6, кв. 74, +380502379155
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 вересня 2022 09:43
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Строк виконання робіт продовжено до 01.12.2022р.