

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-23-007905-b

Найменування замовника:	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04056115
Місцезнаходження замовника:	79058, Україна, Львівська обл., Львів, ВУЛИЦЯ ЛИПИНСЬКОГО, будинок 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-23-007905-b
Номер договору про закупівлю:	313/21
Дата укладення договору про закупівлю:	22 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа - підприємець Харко Микола Миколайович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3286203311
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79031, Україна, Львівська область, Львів, Максимовича 7а/51, +380982352525
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, а саме затримки фінансування Замовника, що унеможливають виконання зобов'язань строки передбачені договором, Сторони дійшли згоди щодо внесення змін до договору