

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-12-24-007339-b

<b>Найменування замовника:</b>	Лицей №94 Львівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26205165
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79069, Україна, Львівська обл., Львів, вулиця Брюховицька, 99
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-12-24-007339-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	25
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 лютого 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "КОМФОРТ ЕНЕРДЖІ ГРУП"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43480060
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	79020, Україна, Львівська область, місто Львів, ПРОСПЕКТ ЧОРНОВОЛА, будинок 95, квартира 56, +380969308549
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 травня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Підставами внесення змін до договору стала через дію обставин непереборної сили - військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також продовження строку дії воєнного стану на території України, що також зазначено в листі Торговопромислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1. Зміни полягають в тому, що через воєнні дії на території України в Ліцею №94 зменшені видатки, що унеможливить виконання укладеного договору. Таким чином відповідно до п.п. 1, 4 ч.5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» змінюється термін розрахунків по договору — до 31 грудня 2023 року, а виконання робіт розбиваються на 2 частини з оплатою 49 900 грн в 2022 році, решта - в 2023 році.