

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-14-000076-с

Найменування замовника:	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20055078
Місцезнаходження замовника:	08140, Україна, Київська обл., с. Шевченкове, Бучанський район, вул. Прип'ятська, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-14-000076-с
Номер договору про закупівлю:	Договір №53-140-01-22-00834
Дата укладення договору про закупівлю:	22 лютого 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАН-КОР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43355713
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08140, Україна, Київська область, с. Білогородка, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ВЕЛИЧКА, будинок 7, нежиле приміщення 70, 380986369744
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 квітня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Змінити пункт 4.1. Договору від 22.02.2022 р. № 53-140-01-22-00834 виклавши його в наступній редакції: Строк поставки Товару - з моменту підписання Сторонами даного Договору та реєстрації його в ДП "НАЕК" "Енергоатом" згідно "Графіку постачання" (Додаток № 3 до цього Договору).

Внести додаток: Додаток № 3 "Графік постачання", який є невід'ємною частиною цієї додаткової угоди. До цієї Додаткової угоди додається: Додаток № 3 "Графік постачання".