

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-01-19-010816-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01994921
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	25006, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 79/35
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-01-19-010816-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	5/18/1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 січня 2022 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО-КІРОВОГРАД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	03346822
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	25009, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ СОБОРНА будинок 19 А, +380522330794
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 грудня 2022 12:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Внесення змін згідно змісту дод. угоди № 2 (зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника). Після внесення відповідних змін сума договору зменшилася на 162 214,00 грн. та становить 342026,00 грн. Сума бюджетних зобов'язань зменшилася на 13 541,80 грн та становить 342 026,00 грн. Кількість зменшилася на 6 434 куб.метр та становить 13 566 куб.метр