

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-21-010835-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Божедарівської селищної ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41041939
Місцезнаходження замовника:	52323, Україна, Дніпропетровська обл., смт Божедарівка, вул.Кооперативна, будинок 33
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-21-010835-b
Номер договору про закупівлю:	021
Дата укладення договору про закупівлю:	28 березня 2022 13:32
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "АРТАР ПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20281604
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	53800, Україна, Дніпропетровська область, місто Апостолове, вулиця Кільцева, будинок 27"А", +380989173507
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 березня 2024 11:02
Номер додаткової угоди:	7/1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди, що у зв'язку з тим, що у період дії військового стану неможливо виконати роботи з аерофотознімання через заборону, замовник та виконавець дійшли взаємної згоди відстрочити терміни виконання етапів календарного плану та внести зміни до додатку №3 до Договору №021 від 28.03.2022 р. «Календарний план» та додатку №1 до Договору №021 від 28.03.2022 р. «Технічне завдання» та затвердити їх даною додатковою угодою у новій редакції.

2. Внести зміни до п.10.1 Договору, виклавши його в такій редакції: «10.1 Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2025 року, а у відношенні розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань»