

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-28-004804-с

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04054346
Місцезнаходження замовника:	76004, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківськ, Грушевського, 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-28-004804-с
Номер договору про закупівлю:	41
Дата укладення договору про закупівлю:	10 березня 2022 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ЛІДЕР-ПЛЮС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39628401
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	77462, Україна, Івано-Франківська область, село Братківці, вулиця Лази, будинок 16А, +380507627655
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 10:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з військовою агресією росії проти України, що стало підставою введення воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», внаслідок бойових дій наслідком яких стало, зокрема, блокування морського імпорту, значна частину комплектуючих які використовуються при виконанні робіт стали недоступні, а тому, виникла затримка з боку постачальника щодо поставки необхідних матеріалів, необхідних для завершення робіт. Також, звертаємо увагу, що саме військова агресія російської федерації проти України, з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням /обов'язком, виконання яких /-го стало згідно у умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Враховуючи вищезазначене, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» та за взаємною згодою Сторін, згідно ч.1 ст 651 Цивільного кодексу України, п.5.1 Договору, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, сторони вирішили продовжити термін виконання робіт на строк до 31.12.2023 року та термін дії Договору до 31.12.2023року.