

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-31-006164-с

Найменування замовника:	Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20578818
Місцезнаходження замовника:	07840, Україна, Київська обл., Бородянський район, с. Пилиповичі
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-31-006164-с
Номер договору про закупівлю:	04/03
Дата укладення договору про закупівлю:	04 березня 2022 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ РЕМ БУД КОМФОРТ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42029603
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04071, Україна, м. Київ, Київ, вулиця Олегівська 36 оф.309, +380442407476
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 травня 2022 12:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», в особі директора Слуцького Валерія Олеговича, який діє на підставі Положення (надалі - Замовник), з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ БУД КОМФОРТ» в особі директора Якимчука Віталія Івановича (надалі - Підрядник), який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (Замовник та Підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона), враховуючи положення Закону України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"» від 22.05.2022р., вирішили за взаємною згодою, відповідно до пункту 14.11 Договору № 04/03 від 04.03.2022р. (далі - Договір), укласти цю Додаткову угоду № 3 від «24» травня 2022 року до Договору (надалі - Додаткова угода) про наступне:

1. Внести зміни до пункту 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
 - «2.1. Строк виконання робіт: Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати підписання Акту про початок виконання робіт, але не пізніше 22.08.2022 року. Дату початку виконання робіт визначає Замовник. Строк виконання робіт відображається в календарному графіку виконання робіт, який є невід'ємним додатком до Договору.».
2. Додаток №1 - Календарний графік виконання робіт до Договору, - викласти в новій редакції.
3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.
4. Ця Додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін і є невід'ємною частиною Договору № 04/03 від 04.03.2022р..
5. Інші умови Договору, не змінені та не доповнені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.