

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-02-03-004494-с

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01999075
Місцезнаходження замовника:	36013, Україна, Полтавська обл., Полтава, вулиця Медична, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-02-03-004494-с
Номер договору про закупівлю:	47
Дата укладення договору про закупівлю:	03 березня 2022 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "УСП "МЕГАПОЛІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38875040
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36008, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ КАГАМЛИКА, будинок 72 И, офіс 55, +380951563666
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 березня 2022 10:16
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт