

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-02-09-004630-b

<b>Найменування замовника:</b>	ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41984916
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-02-09-004630-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	03-24/22-30
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 квітня 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Приватне Підприємство "ДОРСЕРВІС КПК"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37948128
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	39702, Україна, Полтавська область, с. Потоки, вул. Шевченка, 4, +380507655242
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктом 11.2 розділу 11, пунктом 12.3., підпунктом 12.10.3. пункту 12.10. розділу 12 договору підряду №03- 24/22-30 від 06.04.2022 на закупівлю послуг: «Додаткові послуги по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 01701378 Мостовівщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)» (код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі - Договір підряду), домовилися внести зміни до пункту 11.1 розділу 11 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» і до додатків №2, №3 Договору підряду та викласти їх у новій редакції.