

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-02-16-008561-b

<b>Найменування замовника:</b>	МАР'ІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	24815959
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	85600, Україна, Донецька обл., м. Мар'їнка, вул. Жовтнева, буд. 8
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-02-16-008561-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	22
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 березня 2022 17:46
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ВАША ВАРТА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41558082
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04201, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ'Ї, будинок 35, +380668124607
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 квітня 2022 20:31
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

У зв'язку з військовою агресією РФ проти України та введенням на території України воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні» та настанням форс-мажорних обставин, які унеможливають виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони домовилися відкласти виконання своїх обов'язків за Договором починаючи з 01.04.2022 року до закінчення строку зазначених форс-мажорних обставин.