

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-02-18-003587-b

Найменування замовника:	Семенівська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04062009
Місцезнаходження замовника:	15400, Україна, Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Червона Площа, 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-02-18-003587-b
Номер договору про закупівлю:	76
Дата укладення договору про закупівлю:	23 березня 2022 16:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ФЕДОРОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2650903634
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	14032, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Белова, буд. 30, корп. 1, кв. 10, +380957962129
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 березня 2022 16:39
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України та неможливістю своєчасної поставки товару згідно договору, внесено зміни до строків виконання зобов'язань щодо передачі товару