

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-05-17-004755-a

Найменування замовника:	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44354422
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул.Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-05-17-004755-a
Номер договору про закупівлю:	№91-07/22
Дата укладення договору про закупівлю:	08 липня 2022 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АНЕГА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39186291
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01021, Україна, м. Київ, місто київ, вул.Інститутська, будинок 16, квартира 2, +380993685140
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 жовтня 2022 10:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 3 до договору № 91-07/22

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до листа Генпідрядника №01/10 від 28.10.2022 року, щодо продовження терміну виконання робіт, внесено зміни до п.2.2 Розділу 2 "Строки виконання робіт"