

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-07-04-007032-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05484126
Місцезнаходження замовника:	21029, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 96
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-07-04-007032-a
Номер договору про закупівлю:	5/73-T
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СПРЕДОМ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39177989
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21027, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул.Василенка Костянтина, 20, +380432508244
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 лютого 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з внесенням Замовником змін до технічного завдання, внесенням змін до проектно-кошторисної документації, що викликало отримання корегованого висновку експертизи, в зв'язку з необхідністю проведення додаткових робіт, які не були і не могли бути враховані при виконанні робіт за договором, але без виконання яких не можливе завершення реконструкції, Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання робіт за договором та продовжити строк використання авансового платежу