

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-07-04-007032-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05484126
Місцезнаходження замовника:	21029, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 96
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-07-04-007032-a
Номер договору про закупівлю:	5/73-T
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СПРЕДОМ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39177989
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21027, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул.Василенка Костянтина, 20, +380432508244
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 квітня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

зв'язку з внесенням Замовником змін до технічного завдання, внесенням змін до проектно-кошторисної документації, що викликало отримання корегованого висновку експертизи, в зв'язку з необхідністю проведення додаткових робіт, які не були і не могли бути враховані при виконанні робіт за договором, але без виконання яких не можливе завершення реконструкції