

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-07-21-004480-a

Найменування замовника:	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44354422
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул.Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-07-21-004480-a
Номер договору про закупівлю:	Договір №119-10/22
Дата укладення договору про закупівлю:	06 жовтня 2022 11:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕД ТЕМП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33107701
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 02002, м.Київ, ВУЛ.КАХОВСЬКА, будинок 64, 0980808355
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 листопада 2022 09:12
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №2 до договору №119-10/22 від 06.10.2022

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

відповідно до листа Генпідрядника №0211-1 від 02.11.22 продовжити строк виконання робіт по об'єкту до 15.12.2022