

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-07-29-006676-a

Найменування замовника:	Новояворівська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04373301
Місцезнаходження замовника:	81053, Україна, Львівська обл., Новояворівськ, вулиця Шевченка, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-07-29-006676-a
Номер договору про закупівлю:	1-21-09
Дата укладення договору про закупівлю:	21 вересня 2022 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО БУД СЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37606590
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	81054, Україна, Львівська область, Новояворівськ, вулиця Січових Стрільців, буд. 10, 380672834168
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 березня 2023 10:44
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника Сторони домовилися продовжити строк виконання робіт, визначених Договором до 31.12.2024 р. ; продовжити строк дії Договору до 31.12.2024р.; зменшити фінансування робіт на 2023 р. на суму 992 466,40 грн. з ПДВ; перенести суму фінансування 992 466,40 грн. з ПДВ з 2023 р. на 2024 р.