

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-09-001441-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02498582
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-09-001441-a
Номер договору про закупівлю:	03-1-22
Дата укладення договору про закупівлю:	19 вересня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне виробничо - комерційне підприємство "Буд - Контур"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31679129
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29017, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, +380382619998
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 жовтня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указом Президента України від 26 липня 2023 року № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (№ 3275-IX від 27.07.2023), що унеможлиблює виконання зобов'язань згідно Договору, на підставі звернення Виконавця щодо зміни строків виконання робіт за Договором, Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань та викласти пункт 1.9 Договору в наступній редакції: «Строк виготовлення Виконавцем проектної документації до 31 жовтня 2023 року. При цьому строком початку виконання договірних робіт Виконавцем вважається день підписання Договору».