

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-11-008596-a

Найменування замовника:	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44354422
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул.Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-11-008596-a
Номер договору про закупівлю:	Договір №108-09/22
Дата укладення договору про закупівлю:	22 вересня 2022 09:25
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ДОРБУД 777"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42668638
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	56400, Україна, Миколаївська область, Доманівський р-н, селище міського типу Доманівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 26, +380978713152
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 лютого 2023 16:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №9 до договору №108-09/22 від 22.09.2022

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до листа Підрядника №21 від 28.02.2023 року: - 1. щодо продовження виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами, а саме встановлення дорожніх знаків, влаштування дорожньої розмітки, та продовження дії воєнного стану на території України згідно Указу ПУ №64/2022 (із змінами), Сторони домовилися внести зміни в зазначені пункти Договору - п.2.1.; п.2.2. Розділ 2. Строки виконання робіт - Закінчення виконання Робіт до 30.09.2023 року; 2. також у зв'язку зі зміною реквізитів (формуванням нового адміністративно-територіального устрою проведена реєстрація змін в ЄДР та визначено місцезнаходження Підрядника - ТОВ "Дорбуд 777"), Сторони домовилися внести зміни в зазначені пункти Договору та викласти в новій редакції - в зв'язку відсутністю функціонала «Зміни за згодою сторін» в системі Прозоро, така зміна відбувається через функціонал «Покращення якості».