

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-29-004997-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 44354422 |
| Місцезнаходження замовника: | 55001, Україна, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул.Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2022-08-29-004997-a |
| Номер договору про закупівлю: | Договір №111-09/22 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 26 вересня 2022 10:33 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ГОСПОДАР-2" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 38505287 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 55200, Україна, Миколаївська область, місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 78-Е, +380680665933 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 14 жовтня 2022 11:49 |
| Номер додаткової угоди: | Додаткова угода №1 до договору №111-09/22 від 26.09.2022 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

відповідно листа Підрядника №700 від 11.10.2022 щодо продовження терміну виконання робіт в зв'язку з військовим станом - до 15.11.2022