

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-29-004997-a

Найменування замовника:	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44354422
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул.Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-29-004997-a
Номер договору про закупівлю:	Договір №111-09/22
Дата укладення договору про закупівлю:	26 вересня 2022 10:33
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ГОСПОДАР-2"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38505287
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	55200, Україна, Миколаївська область, місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 78-Е, +380680665933
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 серпня 2023 17:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №12 до договору №111-09/22 від 26.09.2022

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до листа Підрядника №55 від 17.08.2023, щодо продовження виконання робіт у зв'язку з введенням воєнного стану на території України (Указ №64/2022 від 24.02.2022 із змінами), як наслідок затримкою виготовлення обладнання постачальником та завершенням робіт по монтажу обладнання та оздоблювально-будівельних робіт, Сторони домовилися внести зміни до Договору: п.2.1. Розділ 2. Строки виконання робіт.