

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-02-000021-a

Найменування замовника:	КП Болградської міської ради "Горводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37548545
Місцезнаходження замовника:	68702, Україна, Одеська обл., місто Болград, вул. Терещенка, 43
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-02-000021-a
Номер договору про закупівлю:	105
Дата укладення договору про закупівлю:	21 вересня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42418604
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Київська область, Київ, М. КИЇВ, ПР. ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, БУД. 119, ЛІТЕРА "А", ОФІС 5, 380989667906
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з дією воєнного стану та наявних об'єктивних обставин непереборної сили, що унеможливили своєчасне фінансування та виконання робіт по договору. Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт по договору №105 вирішили викласти пункт 4.1. в наступній редакції. "Строки виконання робіт-2(два) місяці після підписання договору, але не пізніше 31.12.2022 року"