

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-05-008917-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04362680
Місцезнаходження замовника:	08700, Україна, Київська обл., Обухів, 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛ.КИЇВСЬКА, будинки 10
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-05-008917-a
Номер договору про закупівлю:	263
Дата укладення договору про закупівлю:	31 жовтня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "Ріалбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36432040
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09701, Україна, Київська область, Богуслав, вул. Шевченка, буд. 31, 380973990009
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 жовтня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з наявністю об'єктивних обставин, за результатом проведеної закупівлі сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо поставки товару. Необхідність продовження строку поставки товару виникла в зв'язку з поданням скарги до органу оскарження, що спричинило призупинення перебігу строків, установлених частиною шостою статті 33 Закону України «Про публічні закупівлі» та, на виконання рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, скасування попередньо прийнятого рішення з наступним розглядом та оцінкою тендерних пропозицій учасників.