

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-09-05-010165-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПрАТ "АК "Київводоканал"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03327664
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01015, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-09-05-010165-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№АЖ09
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 вересня 2022 13:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40820294
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02121, Україна, Київська область, Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, корпус 1А, приміщення літера «Ю», 380509165807
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	03 травня 2024 14:15
<b>Номер додаткової угоди:</b>	ДУ 4 до Договору № АЖ09 від 20.09.22

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

продовження строку виконання авторського нагляду за будівництвом до 31 травня 2024 року, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю з обставин продовження виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва.

Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 30.04.2024:

1. Сторони домовились викласти у новій редакції, що додається, Графік здійснення авторського нагляду за будівництвом (Додаток № 3 до Договору).
2. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.
3. Всі інші умови Договору не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо них.
4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.
5. Додатки до цієї Додаткової угоди:
  - 5.1. Графік здійснення авторського нагляду за будівництвом (Додаток № 3 до Договору).
6. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід'ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін.