

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-09-13-006085-a

<b>Найменування замовника:</b>	КНП "Сокальська РЛ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01997248
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	80001, Україна, Львівська обл., Сокаль, вул. Я Мудрого, 26
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-09-13-006085-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	453СП
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 вересня 2022 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП Творча архітектурна майстерня "Балан та Стельмахук"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36064142
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	43025, Україна, Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі,11, +380332770577
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2022 07:45
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №1 до договору №453СП

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Враховуючи лист Приватного підприємства «Творча архітектурна майстерня «Балан та Стельмашук» № 28/12/22 від 28.12.2022 року з проханням погодити можливість продовження строку дії договору на 2023 рік та підписати відповідну додаткову угоду в зв'язку із аварійними, стабілізаційними і плановими відключеннями електроенергії, відповідно до ч.4 п.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили та відповідно неможливістю виконати зобов'язання щодо виконання робіт, а саме виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція приймального відділення в головному корпусі з добудовою діагностичного блоку в КНП «Сокальська районна лікарня» на вул. Ярослава Мудрого, 26 у м. Сокаль Червоноградського району Львівської області» (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) за Договором у 2022 році в повному обсязі.

Керуючись ч.4 п.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю та відповідно до розділу 6, п. 9.1, п. 9.2 Договору:

1. Сторони погодили продовжити строк виконання зобов'язань, і відповідно строк дії Договору до 28.02.2023 року та викласти пункт 5.1. Договору в новій редакції:

«5.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками Сторін та діє до 28 лютого 2023 року, а у частині розрахунків до повного виконання зобов'язань. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, які лишились не виконаними».