

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-21-010884-a

Найменування замовника:	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44354422
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул.Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-21-010884-a
Номер договору про закупівлю:	124-11/22
Дата укладення договору про закупівлю:	03 листопада 2022 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Ресурстехнобуд
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36621754
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	81100, Україна, Львівська область, Пустомити, Грушевського,8, +380676725503
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 лютого 2023 09:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 6 до договору № 124-11/22

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно листа Генпідрядника №25 від 21.02.2023 року, щодо продовження строку виконання робіт в зв'язку з несприятливими погодними умовами внесено зміни до п.2.1. та п.2.2. в Розділ 2 договору "Строки виконання робіт"