

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-22-008978-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44101089
Місцезнаходження замовника:	08324, Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Центральна, будинок 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-22-008978-a
Номер договору про закупівлю:	№1
Дата укладення договору про закупівлю:	11 жовтня 2022 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕСВІТ ТЕЛЕКОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43103326
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04107, Україна, Київська область, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУК'ЯНІВСЬКА, будинок 11, +380991736287
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 листопада 2022 17:00
Номер додаткової угоди:	№2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з регулярними довготривалими відключеннями електропостачання виникла затримка з проведенням тестування системи оповіщення та прийманням робіт замовником.