

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-09-23-000616-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20055078
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	08140, Україна, Київська обл., с. Шевченкове, Бучанський район, вул. Прип'ятська, будинок 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-09-23-000616-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	Договір № 53-140-13-22-00882
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	17 жовтня 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Приватне підприємство "Апрель"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	24366773
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03164, Україна, Київська область, Київ, Генерала Наумова, 23Б, 380442778181
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	12 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода № 2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з тим, що імпортна складова Товару складає 100%, а ускладнення логістичних маршрутів постачання товарів з країн Європейського союзу до України, через дію в Україні воєнного стану, призвело до необхідності зміни терміну постачання Товару, Сторони вирішили внести в Договір наступні зміни: Змінити пункт 4.1. Договору виклавши його в наступній редакції: «Строк поставки Товару - з моменту підписання Сторонами даного Договору та реєстрації його в ДП «НАЕК «Енергоатом» до «29» грудня 2022р.»