

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-23-000616-a

Найменування замовника:	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20055078
Місцезнаходження замовника:	08140, Україна, Київська обл., с. Шевченкове, Бучанський район, вул. Прип'ятська, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-23-000616-a
Номер договору про закупівлю:	Договір № 53-140-13-22-00882
Дата укладення договору про закупівлю:	17 жовтня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство "Апрель"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	24366773
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03164, Україна, Київська область, Київ, Генерала Наумова, 23Б, 380442778181
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 листопада 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з тим, що імпортна складова Товару складає 100%, а ускладнення логістичних маршрутів постачання товарів з країн Європейського союзу до України, через дію в Україні воєнного стану, призвело до необхідності зміни терміну постачання Товару, Сторони вирішили внести в Договір наступні зміни:
Змінити пункт 4.1. Договору виклавши його в наступній редакції:
«Строк поставки Товару - з моменту підписання Сторонами даного Договору та реєстрації його в ДП «НАЕК «Енергоатом» до «12» грудня 2022р.».
Змінити пункт 10.1. Договору виклавши його в наступній редакції:
«Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та реєстрації в ДП «НАЕК «Енергоатом» і діє до 31.01.2023р., в частині розрахунків та виконання зобов'язань - до повного їх виконання. Дія договору припиняється достроково у день та час припинення чи скасування в Україні правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX».