

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-10-11-009844-a

Найменування замовника:	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02146311
Місцезнаходження замовника:	61052, Україна, Харківська обл., Харків, вул.Ярославська,буд.21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-10-11-009844-a
Номер договору про закупівлю:	127/01
Дата укладення договору про закупівлю:	17 серпня 2022 11:10
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Гребенчук Денис Іванович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3191816398
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	62408, Україна, Харківська область, селище Елітне, ВУЛИЦЯ НАСІННЄВА, будинок 16, квартира 2, +380509505656
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 листопада 2022 12:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до п.5.4., п.11.7. Договору на підставі листа Підрядника Сторони дійшли згоди подовжити строки виконання робіт по Договору по 20.12.2022р. у зв'язку із систематичним погодинним відключенням світла, що унеможлиблює своєчасно виконати роботи з капітального ремонту