

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-10-12-010296-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26418688
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-10-12-010296-a
Номер договору про закупівлю:	334
Дата укладення договору про закупівлю:	12 жовтня 2022 16:37
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП БЕЛИЦЬКИЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2678711198
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, +380970024124
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 листопада 2022 08:17
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з відсутністю складових частин для монтажу котлів у заводу-виробника (через відсутність металу, в наслідок воєнних дій) сторони домовились: продовжити термін виконання робіт до 12 грудня 2022 р. , а дію самого договору до 31 грудня 2022р.