

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-10-25-002783-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Департамент інфраструктури та благоустрою<br>Запорізької міської ради  |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Орган державної влади, місцевого самоврядування<br>або правоохоронний орган  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 40467658   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 69037, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,<br>ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, 214   |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2022-10-25-002783-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 38/22/01   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 15 листопада 2022 10:00  |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ФОП "МИКИРТУМОВ АРМАІС ГРИГОРОВИЧ"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 1838324319   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 69065, Україна, Запорізька область, місто<br>Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ДУДИКІНА, будинок 19-А,<br>квартира 66, +380988622205 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 18 листопада 2022 10:00  |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | ДУ № 2 до договору № 38.22.01 від 16.11.2022   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку виконання робіт