

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-11-29-002790-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01981498
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40007, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Марко Вовчок, б. 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-11-29-002790-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	80-22-РП
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 грудня 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МК-ГРАНД 2015"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41291234
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	40011, Україна, Сумська область, місто Суми, ВУЛИЦЯ РИБАЛКО, будинок 2, офіс 312, +380664052785
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

згідно п. 7.5. Договору № 80-22/РП від 23.12.2022 року та пункту 4 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.01.2022 р. про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, що спричинює форс-мажорні ситуації (непередбачуваність обставин), які унеможливають виконання зобов'язань, вказаних в п. 1.1. Договору, керуючись ч.1 ст. 652 Цивільного Кодексу України (у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті зобов'язання) та на підставі листа від ТОВ «МК-ГРАНД 2015» вих. № 25-12/22 від 25.12.2022 р.,