

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-12-06-001263-a

Найменування замовника:	Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26163886
Місцезнаходження замовника:	37500, Україна, Полтавська обл., Лубни, вул. П'ятикопа, 26
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-12-06-001263-a
Номер договору про закупівлю:	23 - У
Дата укладення договору про закупівлю:	06 грудня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Неоінжиніринг"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41873614
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36000, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Панянка, 48, кв.54, 0532656498
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з відтермінуванням строків виконання будівельних робіт по об'єкту «Модернізація з технічним переоснащенням мереж електрозабезпечення електроустановок стаціонарного відділення КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради (збільшення потужності та організація I категорії надійності) по вул. П'ятикопа, 26 м. Лубни Полтавської області. Коригування», спричинених здійсненням військової агресії щодо України, що потягнуло за собою виникнення об'єктивних обставин, які сповільнили темп виконання робіт, виникла необхідність внести відповідні зміни до договору на здійснення авторського нагляду за об'єктом «Модернізація з технічним переоснащенням мереж електрозабезпечення електроустановок стаціонарного відділення КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради (збільшення потужності та організація I категорії надійності) по вул. П'ятикопа, 26 м. Лубни Полтавської області. Коригування №23-У від 06.12.2022р, а саме: 1.1.Внести зміни до Договору п.9.1. «розділ 9. Термін дії договору» виклавши його в наступній редакції: «Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023 року». 1.2. Внести зміни у додаток до договору «План - графік виконання робіт з авторського нагляду» по об'єкту: «Модернізація з технічним переоснащенням мереж електрозабезпечення електроустановок стаціонарного відділення КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради (збільшення потужності та організація 1 категорії надійності) по вул. П'ятикопа, 26 м. Лубни Полтавської області. Коригування» виклавши його в новій редакції, додається.

2. У зв'язку із завершенням бюджетного року, обмеженим виконанням робіт по об'єкту: «Модернізація з технічним переоснащенням мереж електрозабезпечення електроустановок стаціонарного відділення КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради (збільшення потужності та організація 1 категорії надійності) по вул. П'ятикопа, 26 м. Лубни Полтавської області. Коригування», виник залишок неосвоєних коштів в 2022 році: - сума неосвоєних коштів запланованих (виділених) на 2022 рік відповідно до договору № 23-У від 06.12.2022р. становить 12460,00 грн. (дванадцять тисяч чотириста шістьдесят грн. 00 коп.). 3. Залишок коштів неосвоєних у 2022 році в сумі 12460,00 грн. (дванадцять тисяч чотириста шістьдесят грн. 00 коп.) врахувати при виділенні асигнувань у 2023 році. Загальна вартість Договору №23-У від 06.12.2022 року залишається незмінною та становить 12460,00 грн. (дванадцять тисяч чотириста шістьдесят грн. 00 коп.) без ПДВ. 4. Додаткова угода №1 до Договору № 23-У від 06.12.2022 р. діє з моменту підписання і до 31.12.2023 року. 5. Ця Додаткова угода складена в двох екземплярах для кожної із сторін, і є невід'ємною частиною вище вказаного Договору. 6. Ця Додаткова угода до Договору є невід'ємною частиною: 1) Договір № 23-У від 06 грудня 2022року.