

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-12-15-006815-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ З МАЙНОВИХ ВІДНОСИН
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23212638
Місцезнаходження замовника:	65032, Україна, Одеська обл., Одеса, м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-12-15-006815-a
Номер договору про закупівлю:	37
Дата укладення договору про закупівлю:	15 грудня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ДД- СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40553921
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65012, Україна, Одеська область, Одеса, Лейтенанта Шмідта, 15, 380949501979
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 квітня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	14

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт через документально підтверджені об'єктивні обставини - зміни у графік виконання робіт